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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tekijän omien ammattikorkeakoulussa ja työelämässä 
opittujen tietojen esittäminen. Opinnäytetyö käsittelee yleistä talonrakennuksen teoriaa, mihin 
kuuluvat tehtäväsuunnittelu ja tuotannonohjaus, ajallinen suunnittelu ja valvonta, 
aliurakkasopimukset ja niitä säätelevät säädökset ja sopimusehdot, rakennustyön yleiset 
työturvallisuusasiat ja niiden valvonta ja parantaminen sekä työmaalla pidettävät kokoukset ja 
palaverit ja työmaasuunnittelu, johon kuuluvat muun muassa alue-, sähköistys-, 
putoamissuojaus- ja nostosuunnitelmat.  
Teoriaosio käsittelee rakennusalan koulutuksessa opittuja ja rakennusalan tiedonlähteissä ja 
oikeusteksteissä esitettyä tapoja ja menetelmiä. Opinnäytetyössä kuvataan miten miten 
rakennustyö tulisi suorittaa oikeaoppisesti opetuksen ja eri tietolähteiden mukaisesti. 
Käytännön osio puolestaan käsittelee teoriaosiossa esitettyjen asioiden soveltamista käytännön 
työmaalla, mikä tässä opinnäytetyössä on viiden rivitalon asuinrakennustyömaa. Käytännön 
osio käsittelee esimerkkejä siitä, miten teoriaa on toteutettu työmaalla, välillä teoriaa tarkasti 
noudattaen ja välillä käyttäen teoriasta poikkeavia tapoja ja menetelmiä, joilla on saatu aikaan 
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The aim of this Bachelor’s Thesis is to display the author’s own skills that are learned during the 
studies in the university of applied sciences and from work experience. This Bachelor’s Thesis 
discusses the common theories of building construction including task planning and production 
management, schedule planning and supervision, subcontracts and the legislation and contract 
terms that affect them, common safety issues of construction work and their supervision and 
improvement and also the meetings held on site and  construction site planning which consists 
of planning the site’s use of area and availability/ use of electricity during construction work and 
also the site’s falling safety planning and dust control planning.  
The theory part discusses the topics as they are taught and instructed in sources and legislation 
pertaining to building construction and how construction work should be arranged according to 
things taught and presented in sources pertaining to building construction. 
The practical part of the thesis deals with the topics presented in the theory part as they are 
applied to practical use on a construction site, the construction site in this thesis being a 
residential building construction site that consists of five terraced houses. The practical part 
presents examples on how theory has been implemented on the site, sometimes following the 
theoretical guidelines precisely and sometimes using different methods that have led to both 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö koostuu tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen teoriasta sekä 
teorian soveltamisesta käytäntöön työmaalla. Käytännön osiota ei ole eritelty 
työmaan toimintatapojen ja opiskelijan omien toimintatapojen kesken, koska 
työmaalla oleva työnjohto koostui ainoastaan vastaavasta mestarista ja 
opiskelijasta itsestään nuoremman työnjohtajan työtehtävissä. Opinnäytetyön 
pääasiallisena tavoitteena on opiskelijan omien tietojen ja taitojen kehittäminen 
sekä tämän hetkisen oman osaamistason selvittäminen. 
Käytännön osion työmaana on Lainio & Laivorannan KVR-urakkana toteuttama 
YH-Lännen asumisoikeusasuntotyömaa Raision Rantatie 3. Työmaa aloitettiin 
maaliskuussa 2011 ja sen oli määrä valmistua maaliskuussa 2012. Työmaalle 
rakennettiin viisi rivitaloa, joista kaksi oli kaksikerroksisia ja kolme 
yksikerroksisia. Lisäksi tontille rakennettiin kolme autokatosta ja erillinen 
väestönsuoja. Yhteensä rakennettavaa huoneistoalaa oli vähän yli 2 000 m2, ja 
koko tontin pinta-ala oli vähän yli 7 000 m2. Tontti sijaitsi Raisionlahden 
rannalla, ja maaperä oli lähinnä 30 m syvää savea, minkä takia kaikki 
rakennukset tehtiin betonipaaluperustuksella. 
Lähes kaikki kirvesmies- ja suurin osa maanrakennustöistä suoritettiin 
pääurakoitsijan omilla työntekijöillä. Aliurakointina tehtiin LVV-, IV- ja sähkötyöt 
sekä maalaus-, rappaus- ja tasoitetyöt sekä vesikaton huopakate, betonilattiat 
ja betonilaatat. Rivitaloissa oli kantava paikalla valettu betonirunko ja 
puurakenteiset ulkoseinäelementit, rapatut julkisivut, tuulettuva alapohja ja 
huopakate. Jokaisessa asunnossa oli oma ilmanvaihtokone ja ilmatiivis vaippa. 
Rantatie 3:lla ei ollut käytössä kaikkia uusimpia menetelmiä ja tapoja, mutta 
työskentely sujui silti yleisesti hyvin. 
Itse aloitin työmaalla työnjohtoharjoittelussa vuoden 2011 elokuun lopussa, kun 
runkovaihe oli jo hyvässä vauhdissa. Harjoittelujakson jälkeen jatkoin vielä 
ammattikorkeakoulun ohessa työmaalla nuorempana työnjohtajana vuoden 
2011 loppuun asti.  
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtävä suunnittelu ja tuotannon ohjaus 
”Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että yksittäinen 
rakennustyönmaan tehtävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset 
tavoitteet sekä laatuvaatimukset” (Ratu KI-6015, s.33). Tehtäväsuunnittelulla 
voidaan lisäksi määritellä yksittäisissä työtehtävissä huomioon otettavat 
työturvallisuusasiat sekä laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnitelma tulee laatia 
hyvissä ajoin ennen tehtävän alkua. Tehtäväsuunnitelmalla voidaan myös 
selvittää tuntemattomia työmenetelmiä ja sitä voidaan käyttää aliurakoiden 
laadinnan apuvälineenä ja ”aliurakoiden ja työkauppojen tehtäväsuunnitelmat 
laaditaan ennen urakoista tai työkaupoista sopimista.” (Ratu KI-6015, 33.)   
Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa selvitetään muun muassa työkokonaisuuteen 
kuuluvat työnosat, ajalliset välitavoitteet, kustannustavoite, tarvittavat resurssit, 
aloitusedellytykset, tehtävän laatuvaatimukset, mahdollisten ongelmien analyysi 
sekä laadunvarmistustoimenpiteet. Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa on myös 
eduksi, mikäli työntekijät voivat osallistua sen tekoon mietittäessä parasta 
toteuttamistapaa tai potentiaalisia ongelmia. Tehtäväsuunnitelma tulee myös 
käydä läpi työntekijöiden kanssa ennen tehtävän aloittamista, esimerkiksi 
tehtävän aloituspalaverissa. ”Aloituspalaverissa voidaan myös tarkastaa 
tehtävän aloitusedellytykset, kuten työkohteiden kunto ja materiaalien 
saatavuus sekä tarkentaa aikataulutilanne edeltävien töiden osalta.” (Ratu KI-
6015, 34.) 
Työmaan laatusuunnitelma määrittelee työmaalla tehtäväsuunnittelulla 
suunniteltavat tehtävät mutta mikäli työmaan laatusuunnitelmaa ei ole laadittu 
tai siinä ole määritelty edellä mainittuja tehtäviä, tulee työjohdon valita 
suunniteltavat työmaatehtävät, jolloin valintakriteereitä ovat muun muassa 
tehtävän ajallinen kriittisyys, taloudellinen merkitys, korkeat laatuvaatimukset 
sekä työntekijöille tai työnjohdolle tuntemattomat tehtävät tai työmenetelmät. 
Tehtäväsuunnitelmassa selvitetään tehtävän sisältö ja aloitusedellytykset eli 
8 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Hedberg 
tehtävän tai työkohteen alkutila, tehtävän laajuus ja siihen kuuluvat osatehtävät 
sekä ylläpitävät tehtävät ja työn lopputila työn luovutuksen yhteydessä. Tämän 
lisäksi selvitetään tarvittavat resurssit ja suunnitelmat, erikoisluvat sekä oikeat 
työskentelyolosuhteet ja riittävä työturvallisuus ja työkohteen valmius ja laatu. 
”Tehtävän sisältö suunnitellaan yhdessä aikataulun ja kustannusten kanssa, 
sillä tehtävän sisältöä voidaan tarvittaessa muokata siten, että työn eteneminen 
saadaan sujuvaksi muihin tehtäviin nähden.” (Ratu KI-6015, 35.) 
Tehtäväsuunniteltavan tehtävän kustannus- ja aikataulutavoitteet saadaan 
hankkeen tavoitearviosta, hankintasuunnitelmasta ja yleisaikataulusta, josta 
haetaan tehtävän aloitusajankohta, kesto ja valmistumisajankohta. 
Tehtäväsuunnittelun työ-, materiaali- ja kalustokustannusten tarkistamiseksi 
lasketaan työssä tarvittavat materiaalimäärät määrätietojen ja 
materiaalimenekkien avulla materiaalihukka huomioon ottaen ja suunnitellaan 
tarvittavan kaluston määrä ja käyttöajan kesto sekä lasketaan työkustannukset 
lasketun työmenekin mukaan, minkä jälkeen ne hinnoitellaan kustannustietojen 
avulla. Tehtävälle voidaan lisäksi sen laajuudesta riippuen suunnitella ajalliset 
välitavoitteet, ja tehtävän etenemistä voidaan seurata paikka-aikakaavion tai 
vinjettiseurannan kanssa. ”Tarvittaessa tehtävään liitetään maksuerätaulukko, 
jossa tehtävän maksuerät sidotaan aikaan tai suoritemääriin” (Ratu KI-6015, 
35). 
Tehtäväsuunnittelun laatuvaatimukset kootaan työselostuksesta ja muista 
hankeasiakirjoista. ”Kaikki viittaukset yleisiin lähteisiin kuten rakennusalan 
yleisiin laatuvaatimuksiin kirjoitetaan auki, jolloin laatuvaatimus välittyy tarkasti 
työntekijöille saakka.” (Ratu KI-6015, 35) 
Tehtäväsuunnittelussa tulee myös huomioida tehtävän aikana mahdollisesti 
esiintyvät ongelmat, ja ne tulee kartoittaa (potentiaalisten ongelmien analyysi). 
Ongelmat voivat olla teknisiä, toiminnallisia tai hankinnan ongelmia, ja niitä 
analysoidessa mietitään, kuinka ongelma havaitaan, kuinka se saadaan ennalta 
ehkäistyä ja kuinka toimitaan, jos ongelma kuitenkin toteutuu ja miten sen 
vaikutuksia saadaan pienennettyä. Tehtäväsuunnittelussa etsitään lisäksi, miten 
työtä seurataan ja ohjataan työn aikana. Työn seuranta ja ohjaus tapahtuu 
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aloituspalaverin sekä mahdollisen mallityön, kustannusten ja aikataulun 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu on lähes jokaisen rakennuskohteen tuotannonsuunnittelun 
ja -ohjauksen tärkein osa-alue. Aikataulutuksella kyetään kontrolloimaan 
työmaan ja eri työkohteiden valmistumista ja työhön tarvittavien resurssien 
määrää. Ajallisella suunnittelulla pystytään myös selvittämään eri 
vuokrakoneiden ja -työkalujen käyttötarvetta, jolloin näiden käyttöastetta 
saadaan parannettua ja niihin kuluvia menoja karsittua. 
Rakentamisen onnistuminen edellyttää tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja 
tuotannonohjausta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisin osa 
tuotannonsuunnittelua on ajallinen suunnittelu ja ohjaus , jotka paitsi luovat 
perustan muun suunnittelun onnistumiselle myös paljastavat epäkohdat ja 
suunnitelmista poikkeamiset tehokkaasti. (Ratu KI-6015, 18.) 
Rakennusurakan suunnitteluun kuuluvat rakennushankkeen kokonaisaikataulu, 
joka on rakennuttajan vastuulla, sekä suunnitelma-aikataulu, jossa kuvataan 
rakennesuunnittelun sisältö ja suunnittelun ajoitus. ”Rakennuttajan hyväksymä 
päätoteuttajan laatima yleisaikataulu on yleisten sopimusehtojen (YSE 98) 
mukainen urakkasopimuksen työaikataulu eli työmaatoteutuksen perusta” (Ratu 
KI-6015, 18). 
Työnaikaiset aikataulut koostuvat yleisaikataulun lisäksi tarkemmista 
viikkoaikatauluista sekä työkohtaisista tehtäväsuunnitelmista. Eri 
rakentamisvaiheille ja osakohteille tehdään myös yleensä yleisaikataulua 
tarkempi aikataulusuunnittelu. Aikataulusuunnittelua tehdessä tarvitaan ”tietoja 
työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteista sekä työryhmän koosta. 
Aikataulua varten tiedot saadaan tavoitearviosta, tiedostoista ja kokemuksen 
perusteella.” (Ratu KI-6015, 19) 
Aikataulun hyöty rakennusurakan aikana perustuu myös aikataulun 
työnaikaiseen seurantaan, jolloin poikkeamiin voidaan puuttua nopeasti ja ne 
saadaan korjattua: ”Aikataulun valvonta edellyttää jatkuvaa ajan tasalla olevaa 
kokonaisuuden ja yksittäisen tehtävien tilanteen tuntemista ja vertaamista 
suunnitelmien mukaiseen tilanteeseen” (Ratu KI-6015, 19) 
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Yleisaikataululla kuvataan koko rakennushankkeen suunniteltua työkulkua, ja 
niitä voidaan laatia hyvin eritasoisina. Alustavassa yleisaikataulussa käytetään 
kokonais- eli työvaiheaikoja, mutta siirryttäessä toteutusta työmaalla ohjaavaan 
yleisaikatauluun tehtävät mitoitetaan tehollisten työvuoroaikojen perusteella. 
”Yleisaikataulu laaditaan heti urakkasopimuksen solmimisen jälkeen ennen 
rakennustyön alkamista tai kun päätös rakentamisen aloittamisesta on tehty” 
(Ratu KI-6015, 27). Päätoteuttajan yleisaikataulua käytetään koko työmaan 
ajoituksen ja toteutuksen mallina ja siinä mitoitetuista pääresursseista saadaan 
lähtötiedot eri resurssisuunnitelmille. ”Yleisaikataulu on työmaan keskeisin eri 
osapuolten välinen informaatioväline ja hankkeen työnaikaisen valvonnan 
peruste” (Ratu KI-6015, 27). Yleisaikataulun laadinnassa tärkeimmät lähtötiedot 
saadaan teknisistä suunnitelmista, sopimusasiakirjoista, alustavasta 
yleisaikataulusta ja työmenetelmävalinnoista ja tuotantotiedostoista. 
Rakentamisvaiheaikataululla varmistetaan yleisaikataulun saavuttaminen eri 
rakennusvaiheiden osalta, ja tällöin mitoitetaan tärkeimpien työvaiheiden 
resurssit tehollisten työmenekkien, tehtävien limitysten ja vaihtoehtolaskelmien 
mukaan, ja lähtötietoina käytetään teknisiä suunnitelmia, tarkastettua 
määrälaskentaa, sopimusasiakirjoja, yleisaikataulua ja edeltävää 
rakentamisvaiheaikataulua sekä tarkemman tason tuotantosuunnitelmia ja 
kalusto- ja työmenetelmävalintoja. Rakentamisvaiheaikataulu voidaan laatia 
joko eri rakentamisvaiheille tai 2–6 kuukauden pituisille ajanjaksoille. 
Viikkoaikataululla varmistetaan ja valvotaan lyhyellä aikajänteellä työn 
toteutuminen, eri resurssien tehokas käyttö ja riittävyys. Viikkoaikataulut 
laaditaan 1–3 viikoksi eteenpäin, ja niiden laadinnassa käytetään 
rakentamisvaiheaikataulua ja edeltävää viikkoaikataulua, erityissuunnitelmia ja 
materiaalien ja kaluston tilaus- ja toimitusajankohtia. Viikkoaikataulua 
laadittaessa tulee myös selvittää käytettävissä olevat resurssit sekä niiden 
lisätarve ja vapautumiset, ja myös yhteistyö muiden työnjohtajien töiden kanssa 
tulee varmistaa. ”Viikkoaikataulu on lisäksi sivu- ja aliurakoitsijoiden 
toimintaohje sekä työkuntien etumiesten tiedonlähde.” – – ”Keskeneräisten 
töiden ajoitus perustuu työmaan toteutuneisiin työmenekkeihin ja 
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työsaavutuksiin. Työt, joita ei vielä ole aloitettu, mitoitetaan yrityskohtaisesti tai 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimus laaditaan pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välille. ”Sopimus 
tehdään kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. Sopimuksen tekemisen yhteydessä huolehditaan siitä, että sen 
liitteeksi tulevat asiakirjat ovat koottuina yhteen ja että molempien sopijapuolten 
liiteasiakirjat ovat keskenään samansisältöiset. Sopimus laaditaan niin, että se 
vastaa liitteeksi tulevien asiakirjojen sisältöä.” (Ratu 419-T) 
Aliurakan tarjouspyyntöä ja aliurakkasopimusta tehtäessä voidaan käyttää 
apuna urakoitavasta työstä laadittua tehtäväsuunnitelmaa. 
Aliurakkasopimuksessa tulee listata selkeästi urakkarajat ja urakoitsijan vastuut 
ja velvollisuudet sekä urakan laatuvaatimukset. Aliurakkasopimusten perustana 
käytetään rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). 
Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa tai muuta maksuperustetta 
vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen 
sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat 
aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan 
sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle. (YSE 1998.) 
Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset, joita sovitun työntuloksen aikaansaaminen 
edellyttää tehtäväksi. Urakoitsija ei tämän mukaan ole velvollinen toteuttamaan 
tilaajan vaatimuksia, jotka eivät perustu sopimusasiakirjoista ilmeneviin 
määräyksiin ja joita huolellinen urakoitsija ei ole urakkahinnassa voinut 
rakennusalalla yleisesti noudatettavan käytännön perusteella ottaa huomioon. 
Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksenmukainen tehtävänsä ammattitaidolla 
noudattaen voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää 
rakentamistapaa. (YSE 1998.)  
Mikäli urakkasopimuksessa ei ole toisin sovittu, on urakoitsija myös velvollinen 
hankkimaan urakkasuoritukseen liittyvät luvat ja tarvittavat rakennusvälineet 
sekä urakassa tarvittavat mittaukset ja omaa urakkaansa koskevan aikataulun 
ja sen laatimisen. Omien tavaroidensa suojauksen lisäksi voidaan edellyttää, 
että urakoitsija vastaa myös urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja 
ympäristön suojaamisesta, mikäli urakoitsijan työn katsotaan aiheuttavan niiden 
mahdollista vahingoittumista tai tahriintumista. Urakkaan voidaan myös 
sisällyttää urakassa syntyvien jätteiden lajittelu ja poisto niille osoitetuille alueille 
ja urakka-alueen puhtaana pito sekä urakkaa varten tarpeellisten teiden ja 
muiden rakenteiden tekeminen ja purkaminen. Urakkasopimuksen ollessa 
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selkeästi tehty ja kirjattu pystytään paremmin selvittämään mahdollisesti 
syntyviä epäselvyyksiä ja laatuvaatimuksia. (YSE 1998.) 
 
Urakkasopimuksessa edellytetty rakennustyö on aloitettava, tehtävä ja 
loppuunsaatettava sopimuksen aikamääräyksiä noudattaen. Ellei sopimuksessa 
ole aikamääräyksiä töiden tekemisestä, työt on aloitettava viipymättä, kuitenkin 
viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun sopimus on syntynyt, sekä 
saatettava loppuun sellaisessa ajassa, kuin se kohtuuden mukaan on 
mahdollista. Jos työn suoritus edellyttää rakennuskohteen muiden töiden 
edistymistä eikä – – määräaikaa voida noudattaa, tämä työ on aloitettava heti, 
kun muiden töiden edistyminen sen sallii, ja tehtävä rinnan näiden töiden kanssa 
niitä viivyttämättä sekä loppuunsaatettava sopimuksen mukaisesti. (YSE 1998.) 
Eri työvaiheita ja vastaanottomenettelyä varten urakoitsijalle on varattava 
kohtuullinen aika joko ennakolta laaditun työaikataulunmukaisesti tai muuten 
erikseen sovitulla tavalla. (YSE 1998.) 
15 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Hedberg 
2.4 Työturvallisuus ja valvonta 
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä 
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä 
oleville henkilöille. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009.) 
Työturvallisuudesta huolehtimalla kyetään saavuttamaan sujuva tuotanto ja 
hyvä taloudellinen tulos. Työnantajan on noudatettava työsuojelua koskevaa 
lainsäädäntöä.  
Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän 
järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta 
työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin 
niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja 
terveydelle. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.)  
Työtapaturman sattuessa koko työmaa saattaa pysähtyä tapaturman 
selvityksen ajaksi, minkä lisäksi henkilö- ja materiaalivahingot haittaavat 
suuresti työmaan toimintaa ja lisäävät kustannuksia. Lisäksi, tapaturmasta 
riippuen, joudutaan korjaamaan mahdolliset puutteet, mikä kuluttaa aikaa ja 
rahaa, mahdollisesti jopa enemmän kuin jos tarvittavasta työturvallisuudesta 
olisi huolehdittu alusta alkaen. Tämän lisäksi tapaturman vakavuudesta 
riippuen, työtapaturma saattaa laskea työmaan yleistä motivaatiota ja moraalia. 
Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle 
työsuojeluviranomaiselle – – ennakkoilmoitus työmaasta, joka on tarkoitettu 
kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan 
lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn 
määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Päätoteuttajan on annettava 
ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle. Rakennuttajan on nimettävä 
jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä 
turvallisuuskoordinaattori. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009.) 
Turvallisella työmaalla koneet, telineet, kulkutiet, sähköistys, ensiapu- ja 
sammutuskalusto sekä työtekijöiden henkilökohtaiset suojaimet ovat kunnossa, 
ja niitä käytetään oikeaoppisesti. Työnjohdon ja työntekijöiden tiedot ja taidot 
tulee olla kunnossa, ja erityisen tärkeää on oikeiden ja turvallisten 
työmenetelmien osaaminen. Ratkaisevaa ovat myös käytännön työtavat. 
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Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta 
tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja 
tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-
alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä – tarkoitettuja tehtäviä 
johtamaan on päätoteuttajan nimettävä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö ja 
hänelle tarvittaessa sijainen. Jokaisen työnantajan on nimettävä teettämänsä 
työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
Työturvallisuuden ylläpidon välineinä voidaan käyttää esimerkiksi 
työmaasuunnittelua, tehtäväsuunnittelua, työturvallisuussuunnitelmaa, 
putoamissuojaussuunnitelmaa, nostosuunnitelmaa, telinesuunnitelmaa ja 
pölynestosuunnitelmaa, minkä lisäksi työntekijät perehdytetään työmaahan ja 
omiin tehtäviinsä, ja tämän lisäksi työntekijöiltä voidaan vaatia voimassa olevaa 
työturvallisuuskorttia ja tulityökorttia. Työturvallisuutta valvotaan työmaalla 
viikkotarkastuksilla, TR-mittauksella tai vastaavalla menetelmällä. Myös 
työmaan yleisellä siisteydellä ja järjestyksellä pystytään parantamaan 
työturvallisuutta huomattavasti. 
Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, 
nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, 
henkilönsuojainten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on rakennustyömaalla 
todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. 
Rakennustyömaalla työ- ja suojatelineiden sekä niille johtavien kulkusiltojen 
rakenne on ennen telineiden käyttöönottoa tarkastettava. Tällöin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota tuki- ja suojarakenteisiin. (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
Tarkastus on uusittava, jos telineet ovat olleet kovassa tuulessa, voimakkaassa 
sateessa tai muussa erityisessä rasituksessa taikka käyttämättöminä 
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2.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaalla pidettäviä kokouksia ovat työmaan käynnistyskokous ja 
seurantakokoukset sekä työmaakokoukset ja urakoitsija-aliurakoitsijapalaverit. 
Tämän lisäksi yksittäisten töiden yhteydessä pidetään työn aloituspalaveri ja 
mahdollisia ohjaus- ja seurantapalavereja ja luovutuspalaveri. 
”Työmaakokouksella tarkoitetaan työmaalla pidettävää tilaisuutta, jossa eri 
sopijapuolilla ja asiantuntijoilla on mahdollisuus tavata toisiaan. Kokouksissa 
voidaan seurata työmaan etenemistä kunkin urakkasuorituksen osalta. Niissä 
voidaan lisäksi neuvotella ja sopia rakennustyön yhteydessä esiintyvistä 
ongelmista.” (RT 16-10837) Työmaakokouksia pidetään tarpeen mukaan ja 
niiden ajankohtien tiheydestä päätetään pääosapuolten välillä. 
Työmaakokouksissa edustettuina olevista osapuolista voidaan sopia 
ensimmäisessä työmaakokouksessa, järjestäytymiskokouksessa. Henkilöiden 
lukumäärä on rajoitettava asioiden käsittelemisen kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi. Tarpeellisia edustettuina olevia osapuolia ovat yleensä 
tilaaja, rakennuttaja (konsultti), työmaan valvoja, pääurakoitsija (vastaava 
työnjohtaja), sivu-urakoitsijat, suunnittelijat (pääsuunnittelija), tarvittaessa 
erikseen kutsuttuina esimerkiksi aliurakoitsijat, rakennusaineiden ja -tarvikkeiden 
toimittajat sekä asiantuntijat. Työmaakokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi 
mikä tahansa rakennustyöhön liittyvä asia. Kokouksissa ei sen sijaan voida 
muuttaa sopimusehtojen ja sopimusten sisältöä. (RT 16-10837.) 
 
Työmaakokouksista on aina pidettävä pöytäkirjaa, minkä rakennuttaja ja 
urakoitsija tai heidän edustajansa allekirjoittavat. Puheenjohtajana 
työmaakokouksissa toimii tilaaja tai hänen edustajansa ja kulloinkin erikseen 
sovittu henkilö pöytäkirjan pitäjänä. 
Tehtävän aloituspalaverissa tarkistetaan, että tehtävän aloitusedellytykset ovat 
kunnossa sekä käydään läpi tehtävän aikataulutavoitteet ja laatuvaatimukset. 
Samalla sovitaan kuinka työntekijät varmistavat työnsä laadun työn aikana, mitä 
tarkastuksia ja palavereja pidetään sekä kuinka eri osapuolten yhteistyö ja töiden 
yhteensovittaminen hoidetaan. Aloituspalaverilla varmistetaan, että tehtävä 
voidaan aloittaa suunnitellusti ja että kaikilla osapuolilla on riittävät tiedot työnsä 
toteuttamiseksi ja yhtenäinen käsitys tehtäväkokonaisuudesta ja vaatimuksista. 
Tehtävän valmistuttua pidetään palautepalaveri, jossa käydään läpi tehtävän 
toteutus ja siinä ilmenneet ongelmat. (Ratu KI-6015, 36) 
Urakoitsijapalaverissa saadaan selvitettyä eri urakoitsijoiden välisiä asioita ja 
urakoitsijoiden toinen toisilleen aiheuttamia velvoitteita, esimerkiksi LVIS-töissä. 
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Tämän lisäksi työmaalla pidettäviä palavereja ovat työmaan valvojan kanssa 
pidettävät palaverit, joissa valvoja pystyy tuomaan esille mahdollisia 
huomautuksia työmaasta, sekä työturvallisuustarkastajan kanssa pidettävät 
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2.6 Työmaasuunnittelu 
”Työmaasta laaditaan ennen rakennustöiden aloittamista työmaasuunnitelma, 
jossa esitetään työmaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat, tarvittaessa 
rakennusvaiheittain. Työmaasuunnitelma esitetään usein järjestelypiirroksena. 
Työmaasuunnitelman yhtenä osana tehdään riskienarviointi. 
Työmaasuunnitelmassa esitetyt keskeiset asiat tarkistetaan käymällä läpi 
työmaasuunnitelmaa koskeva muistilista.” (VTT 2006.) 
Työmaasuunnitteluun kuuluvat muun muassa työmaan aluesuunnitelma, 
ensiapusuunnitelma, sähköistyssuunnitelma, pölynhallintasuunnitelma, 
putoamissuojaussuunnitelma ja nostokalustosuunnitelma. 
Työmaan aluesuunnitelma on päätoteuttajan laatima perussuunnitelma työmaan 
toimintojen jäsentämisestä ja tehtävien järjestämisestä. Työmaan 
aluesuunnitelma on työmaan sisäisten ja ulkoisten logistiikkajärjestelyjen sekä 
työ- ja turvallisuusjärjestelyjen tiedonvälitysväline hankkeessa toimiville. 
Rakennustyömaan aluesuunnitelma laaditaan kirjallisena tai vastaavana 
vähintään maarakennus-, perustus- ja runko- sekä sisätyövaiheisiin. 
Pienehköissä rakennuskohteissa rakentamisvaiheiden aluesuunnitelmat voidaan 
laatia ensimmäistä aluesuunnitelmaa päivittämällä. Laajoissa tai muuten 
vaativissa hankkeissa jokaiselle päätyövaiheelle laaditaan oma erillinen 
aluesuunnitelmansa. Aluesuunnitelmaa käytetään tiedonvälitysvälineenä 
hankkeen kaikille osapuolille. Aluesuunnitelmaa pidetään ajan tasalla. 
Aluesuunnitelma laitetaan esille keskeiselle paikalle työmaalla. (Ratu C2-0299.) 
Työmaan aluesuunnitelmassa selvitetään työmaan liikenne- ja nostojärjestelyt, 
työmaatilojen määrä ja sijoituspaikka sekä työnaikaiset LVVST-järjestelmät, 
rakennustarvikkeiden varastointijärjestelmät ja työtilat ja -alueet. 
”Työmaan sähköistyssuunnitelma laaditaan yleensä asemapiirustuksen tai 
työmaasta tehdyn erillisen aluesuunnitelman pohjalle. Suunnitelmasta selviää 
koko työmaan jakeluverkon sijainti työmaa-alueella.” (Ratu 02-3037.) 
Sähköistyssuunnitelmasta tulee selvitä työmaalle tulevan liittymän sijainti ja 
syöttöjohdon tyyppi, pääkeskuksen ja alajakokeskusten paikat ja tyypit sekä 
kaapeleiden kulkureitit ja tyypit ja tehontarpeeltaan suurimmat kulutuskojeet. 
(Ratu 02-3037). 
Putoamissuojaussuunnitelma laaditaan yleisaluesuunnitelman yhteydessä.  
Putoamissuojaussuunnittelun perustana on yrityksen oma turvallisuusjohtaminen 
sekä päätoteuttajan turvallisuusjohtaminen. Putoamissuojaussuunnitelma kuuluu 
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myös osana elementtien asennussuunnitelmaan, mikäli on kyse 
elementtirakenteisesta kohteesta. Putoamissuojaussuunnitelma on tehtävä myös 
saneerauskohteiden yhteydessä. Päätoteuttaja laatii 
putoamissuojaussuunnitelman. Putoamissuojaus-suunnitelman tekijältä 
edellytetään putoamisvaarojen tunnistamista eri työvaiheissa. Hänellä tulee olla 
myös tietämystä erilaisista kaide-, porras-, teline- ym. ratkaisuista ja niiden 
soveltuvuudesta kyseisen työmaan putoamisvaaratilanteisiin. Suunnittelijan on 
otettava huomioon työn- ja käytönaikaiset suojarakenteet ja niiden tarvitsemat 
kiinnitysmahdollisuudet sekä ilmoitettava niiden tyypit ja paikat asianomaisia 
piirustuksia laativille suunnittelijoille. (Ratu 1219-S.) 
Nostosuunnitelma tehdään yleensä päätoteuttajan johdolla kyseisten töiden 
urakoitsijoiden ja tarvittaessa rakennesuunnittelijan kesken. Nostotyön 
suunnittelussa otetaan huomioon nostettavan kappaleen, nostoympäristön ja 
ulkoisten olosuhteiden sekä nostolaitteiden ja -apuvälineiden ominaisuudet. 
Lisäksi suunnitellaan nostojen ajoitus, kaluston hankinta sekä noston tietojen 
välittämisen tapa. Nostotyön vaaratilanteet on tunnistettava sekä ehkäistävä ja 
vaarakohdat poistettava työn eri vaiheista. Ennen varsinaista nostoa ja siirtoa 
tulee nostotyösuunnitelmaa tarkentaa nostotyön ympäristötekijöiden osalta. 
(Ratu 1182-S.) 
Pölynhallintasuunnittelussa selvitetään eri töistä ja niissä käytettävistä 
materiaaleista ja työmenetelmistä syntyvät haitta-aineet ja rakennettavan 
kohteen ilmanvaihto ja mahdollisen tilapäisen ilmanvaihdon tarve. 
Pölynhallintasuunnitelmassa selvitetään lisäksi pölyävissä töissä tarvittavat 
henkilökohtaiset suojaimet ja miten syntyvä pöly saadaan rajattua 
työkohteeseen ja poistettua, siten ettei siitä aiheudu haittaa muille töille.  
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu ja tuotannonohjaus 
Tehtäväsuunnittelua Raision Rantatie 3:n työmaalla ei juurikaan dokumentoitu 
kirjallisesti, vaan suunnittelu tapahtui vastaavan työnjohtajan suullisen 
ohjeistuksen kautta työtehtävän aloituspalaverissa ja työnaikana. Työmaan 
tehtäväsuunnitteluun sisältyi tehtävän aikataulutus ja työmenetelmien valinta 
sekä mahdollisesti tarvittavien materiaalien ja työvälineiden selvitys.  
Työmaan tehtäväsuunnitteluun ja tuotannonohjaukseen kuului myös 
materiaalien varastointijärjestelyt siten, että pyrittiin välttämään turhia siirtoja, 
jotta varastoidut materiaalit eivät haittaa muiden työvaiheiden suoritusta. 
Materiaalihankinnat olivat usein pieniä eriä kerrallaan, koska työmaalla ei ollut 
suurta yhtenäistä varastointitilaa (asunnot 45–70 neliötä + VSS). Tämän 
johdosta esimerkiksi kipsilevyjä otettiin työmaalle 1–2 lavaa kerrallaan parin 
päivän välein sen sijaan, että oltaisiin otettu kaikki materiaali kerralla, jolloin se 
olisi joko jäänyt ulos kostumaan tai olisi jouduttu kuluttamaan resursseja sen 
käsin siirtämiseen sisälle asuntoihin varastoitavaksi. Rantatie 3:n työmaalla ei 
ollut yhtä suurta varastotilaa, ja esimerkiksi väestönsuojaa ei voitu yleiseen 
varastointiin käyttää, koska VSS:n kulku töiden aikana oli useasti estynyt tai 
erittäin hankalaa. 
Kirjallinen osuus tehtäväsuunnittelusta koostui yleensä työnjohtajan tekemistä 
muistioista ja selventävistä luonnospiirroksista, mikä oli mahdollista ja toimi 
suhteellisen hyvin Rantatie 3:n työmaalla, koska lähes kaikki 
rakennusammattimiehet ja rakennusmiehet olivat Lainio & Laivorannan omia 
työntekijöitä ja useat aliurakoitsijat olivat pääurakoitsijan aikaisemmin käyttämiä 
ja luotettuja. Työmaalla oli myös käytössä vuokratyöntekijöitä, jotka suorittivat 
lähinnä työmaan siivoamista ja joitain yksinkertaisia tehtäviä, tosin jopa 
yksinkertaisissa tehtävissä tuntui välillä siltä, että vuokratyöntekijöitä olisi pitänyt 
opastaa kädestä pitäen koko työn ajan. 
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Tuotannonohjauksen työkaluina käytettiin aloituspalavereja, työmaakokouksia 
ja työnaikaista seurantaa. Laadunvarmistus ja seuranta toteutettiin tehokkaasti 
aliurakoitsijoiden ja omien työryhmien kanssa kommunikoiden työn alkaessa ja 
sen edetessä. Hyvänä motivointi- ja työtehon parantamisen keinona työmaalla 
oli omien työntekijöiden kanssa sovitut urakat, millä pystyttiin takaamaan 
kunnollinen työtahti. Motivaatio työn tekemiseen oli eräillä työryhmillä selvästi 
parempi, kun he saivat tehdä töitä urakkapalkalla tuntipalkkauksen sijaan. 
Työn edetessä suunnitelmiin tehtiin useita pieniä muutoksia, minkä johdosta 
työmaan rakennekuvia päivitettiin useaan otteeseen. Työmaan ehdotusten 
johdosta suoritettiin kohteessa myös joitakin käytönaikaista huoltoa helpottavia 
toimenpiteitä, kuten esimerkiksi huoltotasojen teko kattoluukkujen alle ja 
ryömintätilan sisäänkäyntikuilujen laajennus. Kuviin tehtyjen muutoksien jälkeen 
on syytä varmistaa, että myös aliurakoitsijoille toimitetaan päivitetyt kuvat. 
Työmaan autokatosten sokkelielementit melkein myöhästyivät, koska kuvia ei 
ollut toimitettu elementtitehtaalle ajoissa, eikä kukaan ollut varmistanut, että 
elementtien valmistus olisi aloitettu ajallaan. Elementit saatiin kuitenkin 
toimitettua noin kolmen viikon sisällä, mikä ei sotkenut aikataulua paljonkaan. 
Toisessa tapauksessa LV-aliurakoitsijalle ei ollut toimitettu päivitettyjä LV-kuvia, 
minkä johdosta kaikkien kaksikerroksisten asuntojen yläkerran kylpyhuoneiden 
lattiakaivojen viemäriputket oli sijoitettu vanhojen piirustusten mukaan 
kylpyhuoneen toiselle laidalle. Asia huomattiin vasta, kun pintalattiat oli valettu 
ja mittamies oli merkitsemässä kylpyhuoneen seinälinjoja. Asiaa ei edes 
huomioitu aikaisemmin, koska työmaa tietenkin oletti, että toimistosta oli 
toimitettu päivitetyt kuvat aliurakoitsijoille. 
Rantatiellä käytettiin vielä laajalti paperiversioita piirustuksista ja ainoastaan 
mittamiehellä oli käytössään sähköiset versiot omalla kannettavalla 
tietokoneellaan. Kuvia tulee kuitenkin lukea ajatuksella, sillä esimerkiksi 
Rantatien rakennesuunnitelmissa oli piirretty kaksinkertainen höyrysulku 
saunojen ulkoseinän osaan. Vaikka kokenut rakennusammattimies olisi ehkä 
huomannut kaksinkertaisen höyrysulun sitä tehdessään, riskit ovat silti liian 
suuret, jos työskentelee ”kuvien mukaan tehdään” -ajatustyylillä.   
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Raision Rantatie 3:lla oli käytössä erittäin yksityiskohtainen ja tarkka 
yleisaikataulu, mutta viikkosuunnitelmien tekoon ei keskitytty paljonkaan. 
Tehdessäni viikkoaikatauluja, käyttäen yrityksen viikkosuunnitelmapohjaa, ne 
tehtiin kahden viikon ajalle ja niissä eriteltiin tehtävät ja työvaiheet kohteineen, 
työryhmät, tarvittavat työvälineet ja työhön kuluva aika. Vinjettiseuranta olisi 
myös soveltunut hyvin työmaan ajalliseen valvontaan, mutta sitä ei katsottu 
tarpeelliseksi. Työmaapäiväkirjaan kirjattiin päivittäin työmaalla käynnissä olevat 
sekä ajallaan etenevät työt, alkavat työt ja loppuvat työt sekä tarkat tiedot 
työmaan vahvuudesta. Muutamassa tapauksessa päiväkirjaan oli tehty 
virheellisiä merkintöjä, mikä aiheutti pientä ihmettelyä, muttei kuitenkaan mitään 
vakavia ongelmia. Työmaapäiväkirjaan listattiin myös materiaalitilaukset ja 
niiden seuranta sekä työmaan valvojan käynnit työmaalla ja valvojan asiat. 
Työmaan viikkosuunnitelmista oli myös suurta hyötyä tehtävien jaossa, kun 
jokaisen työryhmän päivittäiset työkohteet ja mahdolliset varamestat oli 
selvitetty etukäteen ja tiedettiin, minne työntekijöitä tarvittiin. 
Ajallisen suunnittelun työvälineinä käytettiin pääasiassa Ratu-kortteja, 
Rakentajain kalenteria sekä omia kokemuksia ja tietoja. Työmaan työntekijöistä 
suurimman osan ollessa pääurakoitsijan omia työntekijöitä, omilla tiedoilla ja 
kokemuksella pystyttiin arvioimaan työryhmien todellisia työtehoja. Tämän 
lisäksi kun kohteeseen rakennettiin viisi erillistä rivitaloa samalla 
rakennustyylillä, voitiin aikataulutusta tarkastaa työryhmän siirtyessä talosta 
toiseen. 
Rantatie 3:n työmaalla oli useita hyviä varamestoja, jotka olivat työmäärältään 
pieniä ja joissa ei ollut liittyviä työvaiheita ”lähitulevaisuudessa”, ja koska 
syksyllä 2011 tehtiin vielä useita ulkotyövaiheita, olivat varamestat hyvässä 
käytössä sadepäivinä. Vaikkei varamestoilla olisi tarvetta, on ne silti tehtävä 
valmiiksi jossain vaiheessa. Työmaalla oli myös muutamia mestoja jotka olivat 
valmiina seuraavalle työvaiheelle kauan ennen kuin päästiin aloittamaan. 
Ongelmina aloittamisessa olivat esimerkiksi työntekijöiden kiinni oleminen 
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toisella työmaalla sekä mestaan pääsyn ongelmallisuus esimerkiksi pihan 
maanrakennustöiden takia. 
Rantatie 3:n rivitalot rakennettiin puurunkoelementeistä, jolloin oikea 
tilausjärjestys ja ajoitus oli tärkeää, jotta saatiin elementit asennettua sitä 
mukaan kun niitä tuli. Tietysti kaikki rakennustyömaalle tuleva materiaali pyrittiin 
ottamaan työmaalle vasta kun sitä tarvitaan ja saadaan käytettyä. Jos kuitenkin 
oli otettava työmaalle materiaaleja mitä ei saatu heti käytettyä, oli ne sijoitettava 
siten etteivät ne olleet muiden työvaiheiden tiellä, eivätkä estäneet työmaalla 
kulkemista ja etteivät ne päässet vahingoittumaan väliaikaisen varastoinnin 
aikana. 
 Ajallisessa suunnittelussa myös nostojen suunnittelu oli tärkeää, jotta saatiin 
autonostimelle suurin mahdollinen käyttöaste sen ollessa työmaalla ja ettei 
autonostinta tarvitse tilata moneen eri otteeseen. 
Alkutalvi 2011 oli onnekas työmaalle, koska lämpötilat pysyivät korkeina aina 
vuodenvaihteeseen asti ja tämän johdosta pihan asfaltointityöt kyettiin 
suorittamaan marras-joulukuussa, muutoin asfaltointityöt olisivat siirtyneet 
kevääseen. 
Ajallisen suunnittelun puolesta oli ikävä todeta, kuinka heikko työteho joillakin 
vuokratyöntekijöillä oli verrattuna vuokratyövoiman kustannuksiin, ja kaiken 
lisäksi eräät vuokratyöntekijät onnistuivat jopa aiheuttamaan suurta 
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Rantatie 3:n aliurakkahankinnoista vastasivat sekä työmaan vastaava 
työnjohtaja sekä yrityksen työmaainsinööri, joka työskenteli yrityksen Maskun 
toimistolta käsin ja kävi työmaalla harvoin henkilökohtaisesti. 
Työmaainsinööri vastasi myös suunnitelmien ja muiden tarvittavien asiakirjojen 
toimittamisesta aliurakoitsijoille. Tarjouspyynnöt tehtiin suurimmaksi osaksi 
yrityksen toimistolla työmaan ollessa vasta aluillaan, mutta loppuvaiheen 
tarjouspyynnöt tehtiin työmaalla ja vastaava työnjohtaja lähetti ne sekä vertaili 
saadut tarjoukset. 
Urakkaneuvottelut tapahtuivat yleensä työmaalla vastaavan työnjohdon, 
yrityksen teknisen johtajan ja aliurakoitsijan työjohdon välillä, ja myös 
urakkasopimuksia sovittiin neuvottelujen yhteydessä.  Aliurakoista sovittaessa 
selvitettiin aliurakkasuoritukseen liittyvät työt ja niiden alkaminen, eteneminen ja 
päättyminen. Kaikki urakkasopimukset tosin säilytettiin Maskun toimistolla ja 
suuresta osasta urakkasopimuksia ei ollut saatavilla paperikopiota tai sähköistä 
versiota työmaalla, mikä hankaloitti välillä vähemmän tunnettujen 
aliurakoitsijoiden kanssa syntyvien ongelmien selvittelyä. 
Aliurakoiden aloituspalavereissa olivat läsnä yleensä aliurakoitsijan edustaja, 
työmaan vastaava työnjohtaja sekä pääurakoitsijan työpäällikkö. Aliurakoiden 
seurantaa suoritettiin urakoitsijapalaverien ja työmaakokousten avulla työmaalla 
suoritettavan työnseurannan ohessa. Suuremman luokan urakoista, esimerkiksi 
julkisivurappauksesta, tehtiin ensin mallityö. Työmaakokous pidettiin kerran 
kuukaudessa ja urakoitsijapalavereja silloin, kun niihin katsottiin olevan tarvetta.  
Urakkasopimuksissa selvitettiin urakkaan kuuluvat työt ja niiden laajuus, 
työmestat ja niiden suoritusjärjestys sekä aliurakoitsijan työntekijävahvuus ja 
aliurakan aikataulu ja aikatauluun mahdollisesti kuuluvat välitavoitteet. Lisäksi 
saatettiin sopia aliurakoitsijan toimittavista työvälineistä ja laitteista sekä 
pääurakoitsijan mahdolliset vastuut tarvittavien työvälineiden toimittamisesta. 
Aliurakoitsijan toimittamista materiaaleista tuli selvittää niiden sopivuus 
kohteeseen, selosteen ja suunnitelmien mukaan. Lisä- ja muutostöistä sovittiin 
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aliurakoitsijoiden kanssa erikseen. Sopimukset tuli tietenkin tehdä selkeiksi ja 
säädösten mukaisesti. Mikäli laadusta ei sopimuksessa sovittu tarkasti, oli 
hankala lähteä reklamoimaan pienistä virheistä, mikä aiheutti lisäkustannuksia 
kun virheitä alettiin korjata omilla työntekijöillä. 
Ajallisesti tiukoissa työvaiheissa, kuten betonoinnissa, tulee sopia tarkkaan 
aloitusajat ja on varmistettava, että työntekijät ovat paikalla, kun betoni saadaan 
työmaalle. Rantatien lattiavalua suorittavan urakoitsijan työntekijät olivat lähes 
joka kerta työmaalla jo ennen kello seitsemää, vaikka pumppuauto oli tilattu 
työmaalle vasta puoli kahdeksaksi. Tosin lattiamiesten saapuminen niin hyvissä 
ajoin johtui siitä, että tiedonkulku ei ollut toiminut ja työryhmä oli saanut 
käsityksen, että pumppuauto olisi työmaalla puoli seitsemältä. 
Työmaalla tuli myös varmistaa tiedonkulku sekä pääurakoitsijan ja 
aliurakoitsijoiden välillä sekä aliurakoitsijoiden keskinäinen tiedonkulku.  
Rantatie 3:n ollessa KVR-urakka, rakennesuunnitelmat ja LVI-suunnitelmat 
sekä elementtien valmistuskuvat tulivat pääurakoitsijan kautta, joten oli 
pidettävä huolta, että LVI-urakoitsija ja elementtien valmistajat saivat päivitetyt 
kuvat, mikäli niihin tehtiin muutoksia. Ensisijainen vastuu päivitettyjen kuvien 
toimittamisesta oli työmaainsinöörillä. 
Kuten edellä on mainittu, työmaalla ei varsinaisesti ollut yleisesti käytettävissä 
olevia kopioita suuresta osasta aliurakkasopimuksia. Suuri osa aliurakoitsijoista 
oli kuitenkin pääurakoitsijalle tai vastaavalle mestarille ennestään hyvinkin 
tuttuja, joten epäselvyyksiä voitiin selvitellä ensisijaisesti suullisesti ja mikäli 
tarvetta, hakea tiedot kirjallisista sopimuksista myöhemmin. Tietenkään tämä ei 
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3.4 Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu 
Rantatie 3:n työmaalla oli kypärä-, turvakenkä- ja suojavaatetuspakko muttei 
varsinaista suojalasipakkoa, mutta suojalaseja suositeltiin pitämään 
(kesäkuussa 2012 yrityksessä astui voimaan suojalasipakko). Lähes kaikilla 
työntekijöillä oli suojalasit mukanaan, joita he käyttivät, kun työtehtävä sitä vaati. 
Kaikki uudet työmaalle tulevat työntekijät perehdytettiin, ja heiltä tarkastettiin 
työturvallisuuskortti sekä tulityökortti tarvittaessa. Vastaava työnjohtaja antoi 
tulityöluvat niissä tapauksissa, kun työryhmä joutui tekemään tulityötä. 
Työmaalla oli selkeästi merkitty ensiapuvälineiden ja alkusammutuskaluston 
sijainnit, ja tulitöitä tehdessä työryhmällä oli käytössään vaadittava 
alkusammutuskalusto työkohteessa. 
Työmaalle oli tehty työmaa-aluesuunnitelma ja työturvallisuussuunnitelma mutta 
ei varsinaista nostosuunnitelmaa vaan nostoja valvottiin niitä suorittaessa. 
Rantatiellä oli myös huomioitava maaperän kantavuus, koska tontti 
merenlahden ranta-alueella oli alun perin ollut pehmeää savea. 
Työmaalla ei ollut erillistä pölynhallintasuunnitelmaa, koska siihen ei katsottu 
olevan tarvetta kaikkien asuntojen ollessa erillisiä toisistaan. Pölyävät työt 
pystyttiin eristämään siihen asuntoon, jossa työ oli käynnissä, esimerkkinä 
betoniseinien hionta. 
Rantatie 3:lla työturvallisuutta valvottiin TR-mittauksilla, jotka tehtiin työnjohdon 
ja työsuojeluvaltuutetun välillä. Myös AVI:n tarkastaja suoritti TR-mittauksen 
tehdessään pistotarkastuksiaan työmaalle. Työturvallisuutta valvottiin jatkuvasti, 
ja myös työntekijät ilmoittivat havaitsemistaan työturvallisuutta vaarantavista 
tekijöistä. Työturvallisuutta kyettiin myös parantamaan käyttämällä tarpeeksi 
kokeneita työntekijöitä hankalissa tehtävissä. 
Ympäröivien rakennusten kannalta tuli ottaa huomioon, että viereisellä tontilla 
oli asuttuja rivitaloja ja työmaan raja kulki pihan ja lasten leikkipaikan vierestä. 
Rajan tuli olla kunnolla aidattu ja työmaan sähköt katkaistiin työajan päätyttyä.  
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Vesikattojen putoamissuojaus oli toteutettu siten, että pulpettikaton räystäille 
asennettiin kaiteet ja pulpettikaton päätyihin laitettiin lippusiimat. Työmaalla oli 
myös kahdet turvavaljaat, joita ei kuitenkaan koskaan käytetty, vaan ne olivat 
lähinnä ”toimiston koristeena”. Syynä valjaiden käyttämättä jättämiseen olivat 
tavanomaiset väitteet siitä, että ne päällä on hankala työskennellä ja ettei niitä 
saa kunnolla kiinnitettyä mihinkään. 
Syksyn edetessä myös valaistuksen tarve työturvallisuuden takaamisessa 
kasvoi. Asuntojen valaistus toteutettiin siten, että jokaisen talon yhteydessä oli 
sähkökeskus, josta sai virtaa niin työkoneille kuin työkohteen valaisuun, ja 
koska jokaisessa asunnossa ei työskennelty samanaikaisesti, työryhmä siirsi 
valaistuksen työkohteesta toiseen. 
Työskennellessäni Rantatie 3:n työmaalla ei tapahtunut yhtään henkilövahinkoa 
mutta joitakin pieniä materiaalivahinkoja sattui, joista lähes kaikki olivat 
varomattomuudesta tai ajatuksen herpaantumisesta johtuvia, ja vaikka 
henkilövahingoilta vältyttiin, tuli materiaalivahingoista kuitenkin joitakin 
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3.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaakokoukset pidettiin noin kuukausittain, ja työmaakokouksiin osallistuivat 
työmaan työnjohto, aliurakoitsijoiden työnjohto, suunnittelijat ja arkkitehti, 
rakennuttajan edustajat ja pääurakoitsijan edustajat. Työmaakokoukset olivat 
tärkeimpiä kokouksia, sillä niissä olivat läsnä kaikki työmaahan liittyvät 
osapuolet ja työmaakokouksen ollessa päätösvaltaisia saatiin niissä sovittua 
virallisesti, tulevista töistä ja mahdollisista suunnitelmien, muutoksista minkä 
lisäksi kokoukset edesauttoivat eri aliurakoitsijoiden välistä tiedonjakoa. 
Työmaan valvojan kanssa pidettävissä palavereissa työmaan valvoja toi esille 
sekä rakennuttajan että tilaajan asioita, esimerkiksi eri rakennustapojen ja 
materiaalien käytöstä ja niiden sopimisesta tai sopimattomuudesta kohteeseen. 
Valvojan tarkastuskäynnit ja niissä esille tulleet asiat merkittiin 
työmaapäiväkirjaan. 
Rantatie 3:lla jokaiselle työvaiheelle pidettiin aloituspalaveri. Aliurakoitsijoiden 
töistä pidettävät aloituspalaverit olivat laajempia ja ne dokumentoitiin, kun taas 
omien työntekijöiden työvaiheista käydyt aloituspalaverit olivat useasti 
vapaamuotoisempia. Sovittaessa omien työntekijöiden kanssa työtehtävästä, 
josta maksettiin urakkapalkkaus, olivat palaverit paremmin dokumentoituja. 
Aliurakoitsijoiden kanssa pidettiin aloituspalaverien lisäksi seurantapalavereja ja 
kokouksia, joilla kyettiin suorittamaan laadunvalvonta sekä aikatauluseurantaa 
ja kyettiin keskustelemaan mahdollisista ongelmista ja lisä- sekä muutostöistä. 
Urakoitsijapalavereja pidettiin, kun oli tarvetta sopia eri urakoitsijoiden muille 
urakoitsijoille aiheuttamista velvoitteista. 
Myös AVI:n työturvatarkastajan kanssa pidettiin palaverit joiden yhteydessä 
tarkastaja suoritti työmaakierroksen tehdessään TR-mittausta. AVI:n tarkastajan 
kanssa pidetyissä palavereissa keskityttiin työmaan turvallisuuteen ja harmaan 
työvoiman valvontaan, esimerkiksi rappausurakoitsijan virolaisilta työntekijöiltä 
vaadittiin nähtäväksi kopiot passeista. AVI:n tarkastajan käyntien yhteydessä 
esille tulleista asioista tehtiin merkinnät työmaapäiväkirjaan. 
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3.6 Työmaasuunnittelu 
Työmaan käynnistämiskokouksessa kirjataan ylös ja jaetaan tiedot työkohteesta 
sekä tehdään työmaan ennakkosuunnittelu. Lisäksi selvitetään viranomaisille 
tehtävien ilmoitusten ja viranomaisilta pyydettävien katselmusten tarve sekä 
niistä vastaavat osapuolet. 
Rantatie 3:lla aluesuunnitelma oli tärkeässä osassa työmaan koostuessa 
viidestä eri asuinrakennuksesta, väestönsuojasta ja kolmesta autokatoksesta 
sekä laajasta piha-alueesta. Aluesuunnitelmaan sisältyivät työmaakoppien sekä 
ensiapu- ja sammutusvälineiden sijainnit ja niiden mahdolliset siirrot työn 
edetessä, autonostimille varatut nostopaikat ja nostopaikkojen maaperän 
kestävyys sekä nostimen ulottuvuus. Aluesuunnitelmassa oli myös merkitty 
rakennusmateriaalien ja elementtifakkien työnaikaiset varastointipaikat ja 
roskalavojen paikat sekä tietenkin työmaan kulkutiet ja portit. Roskalavojen 
paikkoja muutettiin tyhjennyksen yhteydessä, mikäli siihen oli tarvetta. 
Jätehuoltoon kuuluivat myös huoneistokohtaiset roska-astiat ja sirkkelin roska-
astia. Aluesuunnitelman yhteydessä olisi ehkä kannattanut merkitä ne 
työmaatontin alueet, missä ei ollut tehty massanvaihtoa tai muuta kantavaa 
petiä, vaan missä oli vielä pehmeää savea. Tällä olisi kyetty välttämään joitakin 
kaluston kiinnijäämisiä. 
Sähköistyssuunnittelulla selvitettiin työn aikana tarvittavan sähkön tarve sekä 
työmaalle tuleva sähkölinja ja sen liitokset. Lisäksi selvitettiin sähkökeskusten 
tarve, jotta saatiin työmaatilat sähköistettyä ja saatiin selville työkohteisiin ja 
työmaan valaistukseen tarvittava sähkö. Rantatie 3:lle tuleva sähkölinja tuli alun 
perin väliaikaiseen sähkökeskukseen, mistä se myöhemmin siirrettiin VSS:ssa 
sijaitsevaan rakennusten pääsähkökeskukseen minkä jälkeen työmaasähkö 
otettiin VSS:n kautta. Sähkökaapelia siirrettäessä keskuksesta toiseen ei 
työmaalle tietenkään saatu sähköä minkä johdosta siirto pyrittiin ajoittamaan 
siten, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa rakennustöille. Työmaan 
sähköistyksen ongelmana oli jatkojohtojen rikkoontuminen ja häviäminen, koska 
sähköjohtoja ja keskuksia tarvitsi siirtää usein. Sähkökaluston häviäminen 
saattoi johtua huolimattomuudesta tai tahallisesta materiaalien anastamisesta. 
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Työmaalla ei käytetty lähes ollenkaan rakennustelineitä, joten erillistä 
telinesuunnitelmaakaan ei ollut käytössä, vaan esimerkiksi julkisivujen työt 
tehtiin henkilönostimia käyttäen ja vesikatolle kulkeminen tapahtui myös 
henkilönostimien avulla. 
Työmaan turvallisuussuunnitelmaan sisältyivät putoamissuojaussuunnittelu, 
henkilökohtaisten suojavälineiden käytön määrittely ja työmaalla olevan 
alkusammutuskaluston määrittely. Turvallisuussuunnitelmassa ohjeistettiin 
myös ensiapu ja toiminta tapaturmatilanteissa sekä uusien työntekijöiden 
perehdyttäminen työmaahan. 
Kokonaisuudessaan Rantatie 3:n työmaasuunnittelu olisi voitu toteuttaa 
yksityiskohtaisemminkin, mutta työmaalle tehdyt ja sillä käytössä olevat 
työmaasuunnitelmat toimivat kuitenkin hyvin, eikä työmaansuunnittelullisia 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
Tehtäväsuunnittelu ja tuotannonohjaus: Kykenen laatimaan opetetun mukaisia 
tehtäväsuunnitelmia ja löytämään niissä tarvittavat lähtötiedot sekä valvomaan 
eri työtehtävien etenemistä ja laatua tehtäväsuunnitelmien mukaisesti. 
Kehittämistarpeina pidän omien tietojeni ja erityisesti kokemukseni kehittämistä 
koskien erikoisempia ja vaativimpia tehtäviä. 
Ajallinen suunnittelu ja valvonta: Osaan laatia ja lukea eri aikataulutyyppejä ja 
niissä esitettyjä tietoja ja koen kykeneväni laatimaan eri tehtäville niihin 
parhaiten sopivan ajallisen seurannan. Mielestäni tarvitsen lisää tietoa eri 
menetelmistä, joilla voidaan korjata mahdollisia ajallisia poikkeamia. 
Aliurakkasopimukset: Ymmärrän aliurakkasopimusten laadinnan ja sopimisen 
periaatteet sekä aliurakkasopimusten aiheuttamat oikeudet ja velvollisuudet eri 
sopijapuolille. Kehittämistarpeitani ovat sopimusten neuvottelu ja sopiminen 
käytännössä. 
Työturvallisuus: Kykenen tiedostamaan ja huomioimaan työturvallisuuden 
riskejä ja tunnen työturvallisuutta koskevat säädökset. Kehittämistarpeinani 
pidän harvinaisempien työturvallisuusriskien tunnistamista sekä miten niitä 
voidaan poistaa.  
Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset: Ymmärrän kokouskäytännön 
periaatteet ja tunnen eri kokoustyypit sekä niiden käyttötarkoitukset. 
Kehittämistarpeitani ovat eri kokousten käyttötarpeiden ymmärtäminen työmaan 
edetessä 
Työmaasuunnittelu: Ymmärrän hyvin työmaasuunnitteluun liittyvien eri 
suunnitelmien sisällöt ja käyttötarpeet mutta tarvitsen kuitenkin lisätietoa eri 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni pääasiallisena tarkoituksena on oman oppimiseni tarkastelu 
teorian ja käytännön kannalta. Teorian osalta tärkeimpiä asioita ovat yleisen 
rakennusalan teorian tuntemus ja kyky selvittää tuntemattomien osa-alueiden 
tietoja tai tarkentaa jo opittuja asioita. 
Opinnäytetyö on tehty rakennusalantyönjohdon opinnäyteohjeen 
mukaisesti ja se on laadittu käyttäen käytännön osan työmaana kolmannen 
opintovuoden työopintojakson työmaata eli Raision Rantatie 3:a. jolla 
työskentelin ensin työharjoittelussa ja harjoittelun jälkeen palkollisena 
nuorempana työnjohtajana. 
Opinnäytetyön lähteinä on käytetty yleisesti käytössä olevia rakennusalan 
materiaaleja, muun muassa Rakennustiedon kirjallisuutta sekä Suomen laki- ja 
säädöstekstejä. Käytännön osiossa lähteinä ovat olleet rakennustoimisto Lainio 
& Laivorannan yleiset käytännöt ja toimintamenetelmät, joita on käytetty 
Rantatie 3:n työmaalla sekä myös muissa saman yrityksen kohteissa. 
Opinnäytetyötäni tehdessä ja sitä valmistellessa olen huomannut. että kaikki 
ammattikorkeakoulun teoriaopinnot käsittää kunnolla ja kokonaisuudessaan 
vasta kun niitä on päässyt soveltamaan käytännön rakennustoimintaan 
työnjohtajan asemassa. Rakennusalan kuitenkin koko ajan kehittyessä teorian 
ja käytännön oppiminen sekä opittujen asioiden hiominen ja itsensä 
kehittäminen jatkuu työelämässäkin.  
Rakennusalantyönjohdon koulutusohjelmassa opitut ja rakennusalan 
työnjohdon opinnäyteohjeen mukaan tehdyssä opinnäytetyössä esitetyt teorian 
ja käytännön asiat ovat hyvänä perustana työelämään siirryttäessä, minkä 
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Pintabetonityö, A-talon lattiat, Raision Rantatie 3 
Tehtävän sisältö 
Aloittavat työt: 
- materiaalien siirrot 




- betonipinnan jälkihoito 
Lopettavat työt 
- työkohteen siivous, jätteiden lajittelu ja poiskuljetus 




- ilman lämpötila vähintään +5*C 
- rauhoitettu pintabetonityölle 
Alusta: 
- kiviväliseinien ensimmäinen kerros muurattu 
- askeläänieristys asennettu 
- raudoitusverkko asennettu 
- lattialämmitysjohdot asennettu 
 
Suunnitelmat 
- pohja- ja detaljipiirustukset 
- rakennus-, työ- ja huoneselostukset 
- materiaalivalmistajien ohjeet 
 
Materiaalit ja kalusto 
Valmistelevat työt 
- vaaituskoje, tasolaser 
Betonointi ja hierto 
- betoni 
- pumppukalusto 
- linjalaudat, (sauvatärytin, lapiot) 
- käsihiertimet, levy- ja siipihiertokoneet 
Jälkihoito 
- suojaustarvikkeet; pahvit, muovit, jälkihoitoaineet 
- lämmityskalusto 




Työryhmä on 1 betonimies ja 1-2 avustavaa työntekijää. Työryhmä tulee olla 
perehdytetty työkohteeseen ja työn laatuvaatimuksiin. Työryhmällä tulee olla 
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Kohteen valmius 
Työkohteen tulee olla rauhoitettu pintabetonityölle siten, että kohteessa ei 
tehdä yhtä aikaa työtä haittaavia työvaiheita. 
Ovet, kalusteet ja muut rakennusosat tulee olla suojattu pintabetonityön 
vaatimassa laajuudessa. 
Materiaalien ja työvälineiden siirrot työkohteisiin suunnitellaan etukäteen. 
Kohteeseen järjestetään sähkö, hyvä valaistus ja varmistetaan kohteenriittävä 
lämmitys ennen ja jälkeen betonoinnin. 
 
Työturvallisuus 
Työkohteessa tulee olla hyvä valaistus. 
Työkoneiden toimivuus ja turvallisuus tarkastetaan ennen työn aloittamista. 
Sähkökäyttöisten työkoneiden johtojen ja kytkimien tulee olla ehjiä ja 
toimivia, suojalaitteiden toiminta tarkistetaan ennen käyttöönottoa. 
Betonin kuljetus- ja pumppuautolle varataan riittävän laaja ja tasainen tila 
rakennuksen ulkopuolelta. Pumppuauton tukijalkojen tulee olla maassa koko 
pumppaustyön ajan. 
Työssä käytetään seuraavia henkilökohtaisia suojaimia: 
– betonointi ja hierto: silmä- ja kuulosuojaimet, suojajalkineet ja -käsineet sekä 
polvipehmusteet 
– jälkihoito: yleensä suojakäsineet ja -vaatetus sekä tarvittaessa silmäsuojaimet 
 
Materiaalimenekit ja -hukat 
Materiaalilisät % teoreettisesta menekistä 
 Menetelmä- ja 
työvaihelisä % 
Työmaalisä % Kokonaislisä % 
Betoni 1 ... 6 0 ... 2 1 ... 8 
Tasoite (n. 1,6 
kg/m2/mm) 
1 ... 3 0 ... 2 1 ...5 
 
Työmenekki 
Työmenekki, tth/m2   
Valmistelevat työt 0,09 tth/m2 
Verkkoraudoitus 0,02 tth/m2 
Betonointi   
– pumppubetonointi, levitys ja tasaus 0,07 tth/m2 
Hierto   
– koneellinen hierto 0,02 tth/m2 
– käsin hierto 0,03 tth/m2 
Jälkityöt 0,03 tth/m2 
 
Suoritemäärän vaikutus työmenekkiin 
 
Pintabetonityötä 250 m2 1000 m2 2000 m2 4000 m2 8000 m2 
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Pintabetonityön laatuvaatimukset 
Alusta 
Alustan tulee olla puhdas, luja, karhennettu, kostea, sula ja lämmin sekä tehty 
siten, että kaikkialla voidaan saavuttaa suunniteltu laatan paksuus. Tartunnan 
varmistamiseksi alusta harjataan voimakkaasti ja imuroidaan, alustaan 
harjataan tartuntalaasti tai alusta pohjustetaan pohjustusaineella. Alustan 
lämpötila tulee olla > +10 oC. 
Korkomerkinnät vaaitaan 2 m:n välein tilan seiniin, kulmiin ja mittarimoihin 
huoneen keskellä. Kaltevat lattiaosat mitataan ja merkitään. Ennen betonoinnin 
aloittamista suunnitellaan, merkitään ja asennetaan tai valetaan valujohteet. 
Varausten paikat mitataan ja varaukset asennetaan suunnitelmien mukaisesti. 
Pintabetoni erotetaan ympäröivistä rakenteista irrotussaumanauhoilla. 
Alustana toimivan lämmöneristekerroksen tulee olla rakennesuunnitelmien 
mukaan asennettu, riittävän jäykkä, levysaumojen tulee olla tiiviitä ja pintojen 
suoria. 




Raudoitus (erillisenä työnä) 
Pintabetonilaatan raudoitteet; kutistumisverkot, nurkka- ja pieliteräkset sekä 
liikuntasaumaraudoitteet asennetaan raudoitussuunnitelmien mukaisesti. 
Yksikerrosbetonoinnissa raudoitteet asennetaan välikkeiden varaan yleensä 
niin, että ne sijaitsevat hieman laatan keskiviivan yläpuolella. 
Kaksikerrosbetonoinnissa 
raudoitteet asennetaan ensimmäisen valukerroksen (noin puolet 
laatan paksuudesta) päälle ja betonointia jatketaan välittömästi lopulliseen 





Betonointitilan ja alustan lämpötila tulee olla suurempi kuin +10 oC (Betonilattiat. 
BLY4, by31). 
Betonimassan tarttuvuus alusbetonin pintaan varmistetaan hyvällä 
tiivistyksellä. 
Pinnan ulkonäön tulee olla tasainen, jonka saavuttamiseksi betonoinnissa 
tulee ottaa huomioon 
– betonimassan levityksen jälkeen vältetään kävelyä tuoreessa 
betonimassassa, jotta betonimassa ei erotu 
– betonin tulee kestää hiertäjän painon 
– pinta hierretään oikeaan aikaan niin, että laatan pinnan betoni on 
sitoutunut niin pitkälle, että hierrettäessä pintaan ei enää erotu vettä 
– käsin laatan päällä hierrettäessä edetään poistumissuuntaan 






TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Hedberg 
Jälkihoito 
Jälkihoito aloitetaan viimeistään valua seuraavana aamuna. 
Muovikalvot ja suojapeiteet kiinnitetään niin, että ne pysyvät paikallaan 
koko jälkihoidon ajan ja estävät liiallisen kosteuden haihtumisen betonilaatan 
pinnasta. 
Jälkihoitoaineita käytettäessä valupinta käsitellään ainekohtaisten ohjeiden 
mukaisesti esim. jälkihoitoaine ruiskutetaan valupintaan välittömästi 
hiertotyön päätyttyä. Värillistä jälkihoitoainetta käyttämällä voidaan todeta 
suojakalvon peittävyys ja eheys. 
Lattiapinnassa lämpötilan tulee olla koko jälkihoidon ajan vähintään +5 oC 
Yleensä jälkihoitoa jatketaan vähintään 14 vuorokautta. Jälkihoidon kestoaika 
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Valmis työ ja lattian pinta 
Valmiin pinnan ulkonäön tulee olla tasainen (Betonilattiat. BLY4, by31). 
Betonilattioiden laatutekijöiden valintaohje tavanomaiselle vaatimustasolle (BLY 




Kulutuskestävyys Muut laatutekijät 
Asunnot, toimistot ja muut päällystettävät lattiat 
- ei käytetä 
tasoitetta 
A 4 30 
- käytetään 
taoitetta 
C 4 30 
 
 
Suurimmat sallitut tasaisuuspoikkeamat (BLY4, by 31, taulukko 1.2) 
 Mittauspituus L Laatuluokka 
 A0 A B C D 
Hammastus (mm) 0 0 1 1 2 
Poikkeama vaakasuorasta tai nimelliskaltevuudesta (mm) 
 enintään    200 1 2 3 4 6 
 enintään    700 2 4 6 8 12 
 enintään  2000 4 7 10 14 20 
 enintään  7000 7 10 14 20 28 
 yli  7000 10 14 20 28 38 
 
Betonilaatan suurimmat sallitut paksuuspoikkeamat (%) nimellispaksuudesta 
(BLY 4, by 31, taulukko 1.6) 
Luokka 60 50 40 30 
Suurin sallittu 
poikkeama 




Betonin lujuusluokka, suurin raekoko ja notkeusluokka on yleensä esitetty 
työselostuksessa tai muissa suunnitelma-asiakirjoissa. 
Jälkihoitotarvikkeet 
Betonipinnan kastelemiseen käytetään puhdasta vettä. 
Kosteuden haihtumisen estämiseen käytetään kemiallisia levitettäviä tai 
ruiskutettavia jälkihoitoaineita esim. ruiskutettavaa akryylikalvoa, joiden 
käytössä noudatetaan aina valmistajan ohjeita. Jälkihoitoaineen päälle 
tulevan päällysteen sekä kiinnitysmateriaalin yhteensopivuudesta tulee 
varmistua ennen jälkihoitoaineen käyttöä. 
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Työnaikainen ohjaus ja laadunvarmistus 
 
Aloituspalaverit 
Pintabetonityön aloituspalaveri pidetään työmaalla vähintään muutama päivä 
ennen pintabetonityön aloitusta. Palaverissa tarkistetaan, että betonointityön 
aloitusedellytykset ovat kunnossa ja työt päästään aloittamaan suunnitellusti. 
 
Aloituspalaverin asialista 
• kohteen valmius, korjattavat asiat 
• työn aikataulu, liittyminen muihin töihin, välitavoitteet 
• tarvittavat materiaalit ja kalusto 
• laatuvaatimukset, laadunvarmistustoimet 
• mahdolliset ongelmat 
 
Vastaanotto- ja luovutustarkastukset 
Työkohde jaetaan yleensä osakohteisiin, jotka tarkastetaan ennen 
pintabetonityön 
aloittamista ja työn valmistuttua ennen valmiin pinnan suojausta.Havaitut 
puutteet kirjataan ja korjataan ennen työn aloitusta. Osakohteen vastaanottoja 
luovutustarkastuksessa ovat läsnä pintabetonityön työntekijät ja työnjohtaja. 
Osakohteen luovutustarkastuksessa pääurakoitsijalle luovutetaan 




Mallityö tehdään sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen esittämistä kohteista ja 
pinnoista. 
Yleensä mallityön tekee samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja 
tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän 
laajaksi niin, että työmenetelmä vastaa varsinaista työtä. Mallityössä 
tarkistetaan 
työmenetelmän ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. 
Rakennuttajan edustaja, suunnittelija, työntekijät ja työnjohto tarkastavat 
ja hyväksyvät mallityöt. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tehdään ja 
hyväksytään ennen työn jatkamista. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoitetaan 
muistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Hyväksytty mallityö toimii 
vertailukohtana 
seuraaville valmistuville osakohteille. 
 
Työntekijöiden oma tarkastus 
Työntekijöille laaditaan lista työn aikana tarkistettavista asioista kuten 
mittatarkkuusvaatimuksesta 
sekä peittyvän rakennusosan tarkistuksesta. Työntekijät 
seuraavat oman työnsä laatua työn edetessä. Tarkistuslista toimii myös 
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Luovutus 
Luovutuksessa tarkastetaan valmis työ. Tarkastukseen osallistuvat 
sopimusasiakirjoissa 
mainitut osapuolet, yleensä työstä vastaava työnjohtaja sekä 
rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. 
Pintabetonityön ja valmiin pinnan tulee täyttää hyväksytyn mallityön tai 
suunnitelma- ja sopimusasiakirjojen ja laatumääräysten sekä hyvän 
rakennustavan 
asettamat vaatimukset. 
Tarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet kirjataan tarkastuspöytäkirjaan 
ja korjataan mahdollisimman nopeasti ja huolellisesti ennen seuraavan 
työvaiheen 
alkua. Korjaustöiden jälkeen kohteessa pidetään jälkitarkastus. 
Liite 2 
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